

Список МДОО Орджоникидзевского района
и сроки закрытия на проведение ремонтных работ
на летний период 2021 года

№ п/п	№ МДОО	Даты закрытия	Причина закрытия	Основания для закрытия
1.	«Надежда» (Баумана, 4)	28.06.2021- 09.08.2021	Ремонт кровли. Ремонт фасада.	Плановые ремонтные работы.
2.	3	15.06.2021- 14.07.2021	Замена системы АПС	Плановые ремонтные работы. Предписание ГПН "Об устранении нарушений требований пожарной безопасности № 674/1/1 от 07.10.2020
3.	10	15.07.2021- 06.08.2021	Косметический ремонт 11 групповых помещений: покраска стен, потолков групповых ячеек, раздевальных, спален, коридоров и лестничных пролетов ДОО	Плановые ремонтные работы. Выполнение санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи.
4.	15	19.07.2021- 01.08.2021	Частичный ремонт кровли здания. Косметический ремонт 5 групповых помещений: покраска стен, потолков групповых ячеек, раздевальных, спален, коридоров и лестничных пролетов ДОО, ремонт потолка в продуктовом складе, частичная замена напольной плитки на лестничных маршах. Замена светильников на энергосберегающие в рамках городской программы.	Плановые ремонтные работы. Выполнение санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи.
5.	22	15.06.2021- 30.06.2021	Косметический ремонт 6 групповых помещений: покраска стен, потолков групповых ячеек, раздевальных, спален, коридоров и лестничных пролетов ДОО	Плановые ремонтные работы. Выполнение санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи.
6.	40	15.07.2021- 06.08.2021	Косметический ремонт 10 групповых помещений: покраска стен, потолков	Плановые ремонтные работы. Выполнение санитарно-эпидемиологических требований СП

			групповых ячеек, раздевалных, спален, коридоров и лестничных пролетов ДОО	2.4.3648-20 к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи.
7.	107	26.07.21-08.08.2021	Косметический ремонт 7 групповых помещений: покраска стен, потолков групповых ячеек, раздевалных, спален, коридоров и лестничных пролетов ДОО, пищеблока	Плановые ремонтные работы. Выполнение санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи.
8.	118	15.07.2021-13.08.2021	Замена системы АПС	Предписание ГПН "Об устранении нарушений требований пожарной безопасности № 1372/1/2 от 07.08.2019
9.	125 (ул. Баумана, 43)	21.06.2021-16.07.2021	Ремонт прачечной: замена плитки, освещения, труб, Косметический ремонт 6 групповых помещений: покраска стен, потолков групповых ячеек, раздевалных, спален, коридоров и лестничных пролетов ДОО, замена настенной плитки на пищеблоке. Ремонт входной группы (крыльца).	Плановые ремонтные работы. Выполнение санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи. Выполнение работ ООО "Капремстрой"
	125 (ул. Шефская, 24б)	19.07.2021-13.08.2021	Ремонт вентиляции, замена светильников. Косметический ремонт 5 групповых помещений: покраска стен, потолков групповых ячеек, раздевалных, спален.	Плановые ремонтные работы. Выполнение санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи
10.	129	15.06.2021-14.07.2021	Замена системы АПС	Предписание ГПН "Об устранении нарушений требований пожарной безопасности № 1369/1/2 от 07.08.2019
11.	135	15.06.2021-14.07.2021	Замена системы АПС	Предписание ГПН "Об устранении нарушений требований пожарной безопасности № 1370/1/2 от 07.08.20.19
12.	136 (ул. Краснофлотцев, 8б)	30.06.2021-14.07.2021	Косметический ремонт 5 групповых помещений, пищеблока: покраска стен, потолков.	Плановые ремонтные работы. Выполнение санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи
	136 (ул. Бабушкина, 15)	15.06.2021-29.06.2021	Косметический ремонт лестничных маршей, частичная замена напольной плитки в коридорах	Плановые ремонтные работы. Выполнение санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи

13.	140	12.07.2021- 16.08.2021	Ремонт кровли. Замена АПС	Плановые ремонтные работы. Предписание об устранении требований пожарной безопасности № 1349/1/1 от 10.09.2019
14.	153	26.07.2021- 27.08.2021	Работы по благоустройству территории, вскрытие деформационного шва и заполнение пустот фасада здания.	Проведение гарантийных работ АО "Корпорация "Атомстройкомплекс", письмо МКУ "УКС" от 23.03.2021 № 10-209/67
15.	155	15.06.2021- 14.07.2021	Замена системы АПС	Предписание ГПН "Об устранении нарушений требований пожарной безопасности № 1371/1/2 от 07.08.2019
16.	161 (ул. Баумана , 29)	28.06.2021- 16.07.2021	Косметический ремонт 4 групповых помещений: покраска стен, потолков групповых ячеек, раздевальных, спален, коридоров и лестничных пролетов	Плановые ремонтные работы. Выполнение санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи
	161 (ул. Старых Большевиков, 24 а)	19.07.2021- 09.08.2021	Косметический ремонт 6 групповых помещений: покраска стен, потолков групповых ячеек, раздевальных, спален. Замена труб отопления. Частичная замена настенной плитки в санузлах. Ремонт входной группы (крыльца).	Плановые ремонтные работы. Выполнение санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи
17.	165	15.06.2021- 30.06.2021	Косметический ремонт помещений пищеблока, прачечной, склада	Плановые ремонтные работы. Выполнение санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи
18.	168 (ул. Ульяновская, 14)	01.07.2021- 30.07.2021	Ремонтные работы в электрощитовой; Косметический ремонт 5 групповых помещений, коридоров и лестничных пролетов: покраска стен, потолков. Частичная замена напольной плитки на лестничных маршах.	Плановые ремонтные работы. Выполнение санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи.
19.	203	01.07.2021- 30.07.2021	Восстановление целостности ограждения территории Косметический ремонт 5 групповых помещений,	Устранение нарушений требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей. Плановые ремонтные работы. Выполнение санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 к организациям

			пищевблока: покраска стен, потолков.	воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи.
20.	225	05.07.2021-16.07.2021	Частичный ремонт кровли здания. Косметический ремонт 6 групповых помещений: покраска стен, потолков групповых ячеек 2 этажа, раздевальных, спален, коридоров и лестничных пролетов ДОО, частичный ремонт кровли здания	Плановые ремонтные работы. Выполнение санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи.
21.	306	15.07.2021-30.07.2021	Косметический ремонт 6 групповых помещений: покраска стен, потолков групповых ячеек, раздевальных, спален, коридоров и лестничных пролетов ДОО	Плановые ремонтные работы. Выполнение санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи.
22.	318	15.06.2021-14.07.2021	Замена системы АПС	Предписание ГПН "Об устранении нарушений требований пожарной безопасности № 1373/1/2 от 07.08.2019
23.	371	15.07.2021-30.07.2021	Косметический ремонт 6 групповых помещений: покраска стен, потолков групповых ячеек, раздевальных, спален, коридоров и лестничных пролетов ДОО	Плановые ремонтные работы. Выполнение санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи.
24.	377	12.07.2021-30.07.2021	Ревизия с демонтажом и монтажом (сварочные работы) воздуховодов на кровле здания. Сварочные работы по замене труб в ИТП Ремонт крыльца пищеблока Косметический ремонт 4 групп, входных маршей, коридоров, пищеблока	Плановые ремонтные работы. Выполнение санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи.
25.	382	15.07.2021-30.07.2021	Косметический ремонт 6 групповых помещений: покраска стен, потолков групповых ячеек, раздевальных, спален, коридоров и лестничных пролетов ДОО	Плановые ремонтные работы. Выполнение санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи.
26.	422	01.07.2021-17.07.2021	Ремонтные работы по частичному переоборудованию пищеблока и прачечной	Предписание Территориального отдела в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах города Екатеринбурга Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по

				Свердловской области № 01-10-12-17/8184 от 15.09.2017 года.
27.	428	01.07.2021-31.07.2021	Замена трубопроводов ГВС и ХВС, которые проходят по территории и под зданием ДОУ в связи со строительством новых домов АО "Корпорация Атомстройкомплекс"; проект проведения ремонтных работ находится на согласовании в ЕМУП Водоканал	Ремонтные работы.
28.	431	15.07.2021-13.08.2021	Замена системы АПС	Предписание ГПН "Об устранении нарушений требований пожарной безопасности № 1366/1/2 от 07.08.2019
29.	432	15.06.2021-30.06.2021	Косметический ремонт 5 групповых помещений: покраска стен, потолков групповых ячеек, раздевальных, спален, коридоров и лестничных пролетов ДОО	Плановые ремонтные работы. Выполнение санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи.
30.	452	28.06.2021-11.07.2021	Косметический ремонт всех помещений ДОО после монтажа АПС, укладка кафельной плитки на стенах в тамбурах, частичная замена плитки на лестничных маршах, ремонт крылец, частичная замена водосточных сливов, замена трубопроводов ГВС и ХВС в двух группах.	Плановые ремонтные работы. Выполнение санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи.
31.	478	15.07.2021-30.07.2021	Косметический ремонт 10 групповых помещений: покраска стен, потолков групповых ячеек, раздевальных, спален, коридоров и лестничных пролетов ДОО	Плановые ремонтные работы. Выполнение санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи.
32.	495	15.07.2021-30.07.2021	Косметический ремонт 6 групповых помещений: покраска стен, потолков групповых ячеек, раздевальных, спален, коридоров и лестничных пролетов ДОО	Плановые ремонтные работы. Выполнение санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи.
33.	514	15.06.2021-14.07.2021	Замена системы АПС	Предписание ГПН "Об устранении нарушений требований пожарной безопасности № 1368/1/2 от 07.08.2019
34.	516	15.06.2021-30.06.2021	Косметический ремонт 6 групповых помещений: покраска стен, потолков	Плановые ремонтные работы. Выполнение санитарно-эпидемиологических требований СП

			групповых ячеек, раздевальных, спален, коридоров и лестничных пролетов ДОО	2.4.3648-20 к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи.
35.	518	26.07.2021-27.08.2021	Ремонт кровли здания	Плановые ремонтные работы.
36.	521	05.07.2021-18.07.2021	Косметический ремонт 5 групповых помещений: покраска стен, потолков групповых ячеек, раздевальных, спален, коридоров и лестничных пролетов ДОО	Плановые ремонтные работы. Выполнение санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи.
37.	522	15.06.2021-14.07.2021	Замена системы АПС	Предписание ГПН "Об устранении нарушений требований пожарной безопасности № 675/1/1 от 07.10.2020
38.	531	12.07.2021-23.07.2021	Ремонт кровли здания. Частичная замена водосточных сливов.	Плановые ремонтные работы.
39.	536	15.07.2021-30.07.2021	Косметический ремонт 6 групповых помещений: покраска стен, потолков групповых ячеек, раздевальных, спален, коридоров и лестничных пролетов ДОО	Плановые ремонтные работы. Выполнение санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи.