

ДОРОЖНАЯ КАРТА ПО ИЗУЧЕНИЮ ФОП ДО и ФАОП ДО
(ФЕДЕРАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ и
ФЕДЕРАЛЬНОЙ АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ)

Первый этап

Проведение педагогического совета и создание рабочей группы для изучения, дальнейшего внедрения и управления Федеральной образовательной программой.

Второй этап

Определение изменений и дополнений в образовательную деятельность ДООУ.

Составление плана-графика мероприятий по обеспечению подготовки к введению ФОП ДО и ФАОП ДО.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПЕРВОГО ЭТАПА

Проведение педагогического совета и создание рабочей группы для разработки и управления программой

№	Мероприятия	Сроки
1	Создание рабочей группы, обеспечивающей координацию действий коллектива, отвечающего за информационное, научно- методическое, экспертное сопровождение процесса.	Январь 2023
2	Формирование банка нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП ДО и ФАОП ДО.	Январь 2023
3	Организация изучения педагогическим коллективом нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП ДО и ФАОП ДО.	Январь 2023
4	Обеспечение профессиональной переподготовки специалистов и педагогов по внедрению ФОП.	Май 2023
5	Обеспечение участие членов рабочей группы в семинарах, конференциях и других мероприятиях по введению ФОП ДО и ФАОП ДО.	Январь – май 2023
6	Утверждение плана работы по введению ФОП ДО и ФАОП ДО.	Апрель 2023

РЕАЛИЗАЦИЯ ВТОРОГО ЭТАПА

Определение изменений и дополнений

№	Мероприятия	Сроки
1	Организация обсуждения ФОП ДО и ФАОП ДО	Апрель 2023
2	Определение УМК (Учебно-методических пособий), используемых в образовательном процессе в соответствии с ФОП ДО и ФАОП ДО	Апрель 2023

3	Приведение нормативной базы ДОУ в соответствие с требованиями ФОП ДО и ФАОП ДО.	Апрель 2023
4	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение подготовки к введению ФОП ДО и ФАОП ДО	Апрель 2023
5	Определение оптимальной модели организации воспитательно-образовательного процесса, обеспечивающей реализацию различных видов детской деятельности.	Апрель 2023
6	ПОДБОР ИНСТРУМЕНТАРИЯ Определение результатов освоения дошкольниками ООП ОПДО и АООП ДО в соответствии с ФГОС ДО.	Май 2024
7	Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для детей с ОВЗ на основе результатов диагностического мониторинга.	Октябрь 2023
8	Мониторинг сформированности интегрированных качеств дошкольников в соответствии с ФГОС ДО.	Октябрь 2023

Финансово-экономическое обеспечение подготовки к введению ФОП

№	Мероприятия	Сроки
1	Расчет потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФОП ДО и ФАОП ДО	Май 2023
2	Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы.	Август 2023
3	Приведение в соответствие с требованиями ФОП ДО и ФАОП ДО и новыми квалификационными характеристиками должностных инструкций работников ДОУ.	Август 2023

Информационное обеспечение подготовки введения ФОП

№	Мероприятия	Сроки
1	Размещение информации о ходе подготовки к введению ФОП ДО и ФАОП ДО на сайте ДОУ	Май 2023
2	Внесение информации о ходе подготовки к введению ФОП ДО и ФАОП ДО в самоанализ ДОУ	Август 2023

Кадровое обеспечение подготовки к введению ФОП

№	Мероприятия	Сроки
1	Осуществление повышения квалификации всех педагогических работников	В течение года
2	Методичное обеспечение библиотечного фонда как информационного центра по подготовке к введению ФОП ДО и ФАОП ДО	В течение года

Материально – техническое обеспечение подготовки к введению ФОП

№	Мероприятия	Сроки
1	Обогащение развивающей предметно-пространственной среды в соответствие с требованиями ФОП ДО и ФАОП ДО	В течение года
2	Укрепление материально-технической базы ДОУ	В течение года

